Tabla 1. Modalidades contempladas por la legislación ecuatoriana
	Modalidad
	Antes del
20 de marzo
del 2017
	Después del
20 de marzo del 2017

	Contrato Complementario

	35%
	8%

	Diferencia en Cantidades de Obra

	25%
	5%

	Rubros Nuevos

	10%
	2%

	Total
	70%
	15%


Fuente: Elaboración propia a partir de la  LOSNCP (2020)































Tabla 2. Datos obtenidos del portal www.compraspublicas.gob.ec SOCE
	Ítem
	Objeto del Proceso
	Provincia
	Monto Referencial
	Monto Contractual
	Monto Ejecutado
	Plazo
Contractual

y

Plazo
Ejecutado
	Contrato
Complementario

Diferencia en
Cantidades de Obra

Rubros Nuevos

	1
	Regeneración urbana del barrio Los Vergeles II etapa
	El Oro
	1'780.274
	1'671.769
	1'743.531
	180
	180
	NO
	NO
	SI

	2
	Construcción edificio agencia Tena EEASA
	Tungurahua
	713.823
	613.890
	799.673
	300
	342
	SI
	NO
	NO

	233
	Construcción de redes de distribución y planta de tratamiento de agua potable
	Azuay
	1'107.454
	896.682
	1'567.082
	300
	482
	SI
	SI
	SI

	234
	Construcción del edificio anexo municipal
	Guayas
	809.792
	789.853
	1'066.612
	150
	320
	SI
	SI
	SI


Fuente: Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE (2020)











Tabla 3. Conversión de base de datos en variables categóricas
	Ítem
	Región
	Sector
	Monto
	Plazo
	Entidad
Contratante
	Contrato Complementario

Diferencia en Cantidades de Obra

Rubros Nuevos
	Variación

	
	Costa=0
Sierra=1
Oriente=2
Insular=3
	Eléctrico=0
Agua=1
Vial=2
Edificio=3
Esparcimiento=4
	500.000=0
1'000.000=1
3'000.000=2
De otro modo=3
	180=0
360=1
De otro modo=2
	Gobierno Autónomo Descentralizado=0
Función Ejecutiva=1

	NO=0
SI=1
	 0.15=1
 0.15=0

	1
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	2
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	233
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	234
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1


Fuente: Elaboración propia a partir de observación (2020)























Tabla 4. Predicción de la probabilidad
	Región
	Sector
	Monto
	Plazo
	Entidad
Contratante
	Probabilidad de superar el 15%

	Costa=0
Sierra=1
Oriente=2
Insular=3
	Eléctrico=0
Agua=1
Vial=2
Edificio=3
Esparcimiento=4
	 500.000=0
 1'000.000=1
 3'000.000=2
De otro modo=3
	 180=0
 360=1
De otro modo=2
	Gobierno Autónomo Descentralizado=0
Función Ejecutiva=1

	

	1
	3
	3
	1
	1
	99.70%

	0
	3
	1
	0
	1
	99.54%

	1
	3
	3
	2
	1
	88.65%

	1
	2
	3
	2
	1
	86.95%

	1
	3
	2
	2
	1
	85.26%

	0
	2
	3
	2
	1
	85.20%

	1
	1
	3
	2
	1
	84.23%

	1
	2
	2
	2
	1
	83.16%

	1
	2
	3
	1
	1
	73.87%

	1
	2
	3
	0
	1
	72.64%

	1
	3
	1
	1
	1
	72.27%

	1
	4
	2
	0
	1
	71.71%

	1
	3
	2
	1
	1
	71.05%

	1
	3
	1
	0
	1
	70.98%

	0
	2
	3
	1
	1
	70.96%


Fuente: Elaboración propia a partir de observación (2020)
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